

**KW 14** 30.03.2026 bis 05.04.2026

Sperrungen / Definition Closures

1 = erster Fahrstreifen / rechte Fahrspur / right lane  
 2 = zweiter Fahrstreifen / linke Fahrspur / left lane  
 Sst = Standstreifen / hard shoulder  
 B = Beschleunigungsstreifen / acceleration lane

Datum		Uhrzeit		Auto- bahn	Fahrt- richtung	zwischen		Spur- sperre	maximale Durch- fahrtsbreite (m)	Sonstiges (zw. Anschlussstellen)
von	bis	von	bis			Km	Km			
Date from	to	from	to		direction	from	to	lane closure	maximum width (m)	further information
30.03.2026	31.03.2026	09:00	15:00	A3	<b>beide</b>	347+000	332+000	FS3	<b>7</b>	<b>AS Höchststadt-Nord und AS Geiselwind Beide Fahrtrichtungen!</b>
30.03.2026	01.04.2026	20:00	06:00	A3	FFM	376+000	371+000	FS2	<b>5,5</b>	<b>AS Erlangen-Frauenaurach und AS Erlangen-West</b>
30.03.2026	02.04.2026	08:00	18:00	A3	FFM	338+200	336+900	Sst / FS1	<b>7</b>	<b>AS Schlüsselfeld und AS Geiselwind</b>
30.03.2026	30.03.2026	08:00	17:00	A3	NBG	332+150	332+400	FS1	<b>7</b>	<b>AS Geiselwind und AS Schlüsselfeld</b>
31.03.2026	02.04.2026	08:00	17:00	A3	NBG	333+900	334+100	FS1	<b>7</b>	<b>AS Geiselwind und AS Schlüsselfeld</b>
31.03.2026	31.03.2026	10:00	17:00	A3	NBG	361+500	374+500	Sst / FS1 / FS3	<b>7</b>	<b>AS Höchststadt-Ost und AS Erlangen/Frauenaurach</b>
31.03.2026	01.04.2026	20:00	06:00	A3	NBG	376+500	378+500	FS1	<b>3,25</b>	<b>AS Erlangen-West und AK Fürth/Erlangen</b>
01.04.2026	02.04.2026	20:00	06:00	A3	FFM	376+000	371+000	FS1 / FS2 / FS3	<b>3,25</b>	<b>AS Erlangen/Frauenaurach und AS Erlangen-West</b>
01.04.2026	02.04.2026	20:00	06:00	A3	FFM	357+200	356+600	FS1	<b>3,25</b>	<b>AS Höchststadt-Ost und AS Höchststadt-Nord</b>

02.04.2026	02.04.2026	08:00	15:00	A3	NBG	332+150	332+400	FS1	7	<b>AS Geiselwind und AS Schlüsselfeld</b>
02.04.2026	02.04.2026	07:00	18:00	A3	FFM	376+000	371+000	Sst / FS1	7	<b>AS Erlangen/Frauenaurach und AS Erlangen-West</b>

Wegen kurzfristigen Änderungen können zusätzliche Baustellen auf der Strecke vorhanden sein und die angegebenen Grenzwerte für die zulässige Fahrzeugbreite können geändert sein. Diese Liste ist, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, nur zur Vorplanung von Transporten zu verwenden!

Due to short-term changes, there may be additional construction sites on the route and the specified limit values for the permissible vehicle width may be changed. Without claiming to be exhaustive, this list is only to be used for the pre-planning of transports!

KW 15

06.04.2026 bis 12.04.2026

Sperrungen

/ Definition Closures

1 = erster Fahrstreifen / rechte Fahrspur / right lane  
 2 = zweiter Fahrstreifen / linke Fahrspur / left lane  
 Sst = Standstreifen / hard shoulder  
 B = Beschleunigungstreifen / acceleration lane

Datum		Uhrzeit		Auto- bahn	Fahrt- richtung	zwischen		Verkehrs- sicherungsplan	Spur- sperre	maximale Durch- fahrtsbreite (m)	Sonstiges (zw. Anschlussstellen)
von	bis	von	bis			Km	Km				
Date from	to	from	to		direction	from	to	control plan	lane closure	maximum width (m)	further information
07.04.2026	10.04.2026	Tagesbaustelle jeweils von 08:00 bis 18:00		A3	FFM	338+200	336+900	VSP III/2R-1	Sst / FS1	7	<b>A3 Services:</b> Montage LSW Ansprechpartner A3 Services Telefonnummer: 09556 92369 500 <b>AS Schlüsselfeld und AS Geiselwind</b>
07.04.2026	10.04.2026	08:00	17:00	A3	NBG	333+900	334+100	VSP III/2R-1	FS1	7	<b>Secutec:</b> Finishbeschichtung Ü-BW 334a Ansprechpartner Bauleiter Herr Mohammed Fath Alsouk Telefonnummer: 0151-27258273 <b>AS Geiselwind und AS Schlüsselfeld</b>
07.04.2026	08.04.2026	20:00	06:00	A3	FFM	357+400	356+900	VSP IV/2R-1	FS1	3,25	<b>Secutec:</b> Bau MÜF Ansprechpartner Bauleiter Herr Mohammed Fath Alsouk Telefonnummer: 0151-27258273 <b>AS Höchststadt-Ost und AS Höchststadt-Nord</b>
07.04.2026	08.04.2026	20:00	06:00	A3	FFM	358+800	358+300	VSP IV/2R-1	FS1	3,25	<b>Secutec:</b> NHB Umbauen Ansprechpartner Bauleiter Herr Mohammed Fath Alsouk Telefonnummer: 0151-27258273 <b>AS Pommersfelden und AS Höchststadt-Nord</b>
08.04.2026	09.04.2026	20:00	06:00	A3	FFM	357+400	356+900	VSP IV/2R-1	FS1	3,25	<b>Secutec:</b> Bau MÜF Ansprechpartner Bauleiter Herr Mohammed Fath Alsouk Telefonnummer: 0151-27258273 <b>AS Höchststadt-Ost und AS Höchststadt-Nord</b>
07.04.2026	09.04.2026	20:00	06:00	A3	FFM	376+500	371+500	VSP IV/2L-1 VSP IV/2R-1	FS1 / FS2	3,25	<b>Secutec:</b> Demarkierungsarbeiten / Material einsammeln Ansprechpartner Bauleiter Herr Mohammed Fath Alsouk Telefonnummer: 0151-27258273 <b>AS Erlangen-Frauenaurach und AS Erlangen-West</b>
09.04.2026	09.04.2026	08:00	18:00	A3	FFM	345+700	344+200	VSP IV/2R-1	FS1	7	<b>Secutec:</b> Kontrolle von Acrylelementen Ansprechpartner Bauleiter Herr Mohammed Fath Alsouk Telefonnummer: 0151-27258273 <b>AS Höchststadt-Nord und AS Schlüsselfeld</b>
08.04.2026	10.04.2026	20:00	06:00	A3	NBG	351+700	356+700	VSP IV/6-3 VSP IV/2R-1 VSP IV/5-1	Sst / FS2 / FS3	3,25	<b>Secutec:</b> Nachmarkierung Ansprechpartner Bauleiter Herr Mohammed Fath Alsouk Telefonnummer: 0151-27258273 <b>AS Schlüsselfeld und AS Pommersfelden</b>

08.04.2026	10.04.2026	20:00	06:00	A3	NBG	375+000	376+500	VSP IV/6-3 VSP IV/2R-1 VSP IV/5-1	Sst / FS2 / FS3	<b>3,25</b>	<b>Secutec:</b> Nachmarkierung Ansprechpartner Bauleiter Herr Mohammed Fath Alsouk Telefonnummer: 0151-27258273 <b>AS Erlangen-West und AS Erlangen-Frauenaurach</b>
------------	------------	-------	-------	----	-----	---------	---------	---	-----------------	-------------	---

**A3 Nordbayern Services: 09556 92369 500**  
**Ansprechpartner Fa. Secutec: Bauleiter Herr Mohammed Fath Alsouk: 0151-27258273**

Wegen kurzfristigen Änderungen können zusätzliche Baustellen auf der Strecke vorhanden sein und die angegebenen Grenzwerte für die zulässige Fahrzeugbreite können geändert sein. Diese Liste ist, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, nur zur Vorplanung von Transporten zu verwenden!